Aktivitetsplan NTNU				Uke																			
Aktivitet	Milepæl	NR	Ansvarlig	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	- ukenr
				23.09	30.09	07.09	14.10	21.10	28.10	04.11	11.11	18.11	25.11	02.12	09.12	16.12	23.12	30.12	06.01	13.01	20.01	27.01	(- dato på mandag)
Telefonmøte, gjennomgang av aktivitetsplan, avklare detaljer rundt prøvegjennomføringen - feks. oppg.typer, datasal, roller		M1A1	NTNU/Inspera				16.10																
Workshop: opplæring, gjennomgang, testing, justeringer av aktivitetsplan		M1A2	NTNU/Inspera - alle i prosjektgruppe					24.10															
Installere Safe Exam Browser på datasal		M1A3	NTNU/Inspera																				
OPPSTART - Alle med administrativt ansvar, inkl sensor, er introdusert til å utføre sine oppgaver i systemet.	M1																						
Eventuelle eksamensvakter informeres om deres rolle under eksamen		M2A1	NTNU																				
Studenter informeres om prosessen.		M2A2	NTNU																				
INFORMERE - Alle studenter og involverte eksamensvakter er informert om gjennomføringen	M2																						
Eksamen opprettes i Inspera Assessment: brukere, oppg.tekst, prøveinnstillinger		M3A1	NTNU																				
Epostutsendelse i forkant med info om gjennomføringen		M3A2	NTNU																				
Kvalitetsikring av eksamensoppsett		M3A3	Inspera																				
Eksamensvakten/It-ansvarlig starter opp pc-er og sjekker at alt fungerer		M3A4	NTNU																				
Gjennomføring av testeksamen _____ november		M3A5	NTNU/Inspera									ca fre 22.11											
TESTEKSAMEN - er gjennomført	M3																						
Eksamen opprettes i Inspera Assessment: brukere, oppg.tekst, prøveinnstillinger		M4A1	NTNU																				
Epostutsendelse i forkant med info om gjennomføringen		M4A2	NTNU																				
Kvalitetssikring av eksamensoppsett		M4A3	Inspera																				
Kontroll av datasal		M4A4	NTNU																				
Eksamensvakten/It-ansvarlig starter opp pc-er og sjekker at alt fungerer		M4A5	NTNU																				
Gjennomføring av Skoleeksamen 2. desember		M4A6	NTNU/Inspera											man. 02.10									
EKSAMEN - er gjennomført	M4																						
Utsendelse av evalueringsskjema på e-post til studentene		M5A1	NTNU/Inspera																				
EVALUERING - av eksamensegjennomføringen i IA er gjennomført	M5																						
Distribuere brukernavn og passord til sensorer og følge opp med opplæring		M6A1	NTNU																				
Sensorene gjennomfører sensur		M6A2	NTNU																				
SENSUR - Eksamen er ferdig sensurert	M6																						
Dialog rundt hvordan et digitalt arkiv skal se ut		M7A1	NTNU/Inspera																				
Eksport for arkivering, samt sletting av personopplysninger i I.A.		M7A2	Inspera																				
ARKIVERING - Eksport av alle dokumenter fra eksamen er klar for arkivering	M7																						
Skrive erfaringsrapport		M8A1	NTNU/Inspera																				
AVSLUTNING - Erfaringsrapport skrevet	M8																						