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Per Reidar Næss
Tredriver

Virkemidler for produkt- og bedriftsutvikling
med fokus på massivtre 

i skog- og trenæringen i Midt-Norge



Et senter for utviklingsprosjekt og kompetanse 
i skog- og trebransjen

Etablert høsten 2010

• Skal sikre kontinuitet i en virksomhet bygd på 
erfaringer og kompetanse 

• Skal initiere relevant aktivitet i samarbeid med 
aktuelle næringslivspartnere

•Arbeidet skal bygges på grunnlag av 
verdikjedetenking.



hvordan arbeider vi på tresida ?

• NAV -funksjon
• nettverksbygging
• arenaetablering
• kunnskapsinnhenting/spredning
• konsulentvirksomhet
• Påvirkning

Teamarbeid
«TREDRIVER» 

+ treperson Joakim Dørum

Hjelpemiddel»
• «løsepenger»
• studieturer
• temamøter
• lobbyvirksomhet
• bedriftsbesøk



massivtre -Snekkeriet Verdal

Brann på Snekkeriet 
Klokka 06.25 i dag 
morges ble det meldt 
om brann på 
Snekkeriet Verdal AS. 
Bygningen har nå 
brent ned til 
grunnen. 

2.Oktober 2010



vår rolle

• Arrangerte studietur til Martinson Tre i Nord-Sverige
• Hentet kunnskap om MassivTre produksjon
• Koblet Snekkeriet med Martinsson
• Vår «Tremann» = prosjekt-/byggeleder

• Massivtre-element levert fra Martinsson
• Bearbeidet av Snekkeriets arbeidsstokk

Snekkeriet tok kontakt og ønsket bistand.



Erfaringer Snekkeriet

• Betong ringmur/bankett
• Søyle/dragersystem
• Akseavstand 5 m
• Elementbygg

• 1475 m2

• 17 mill. eks mva
• 2 måneder planarbeid
• 7 måneder byggetid
• 130 kWh/m2/år



• Innstøpte boltegrupper best
• Niveller godt betongen
• Sorter elementene
• Bruk veggelementer som avstivning
• Mobilkran eller lastebilkran
• Lift fremfor stillas

Skjellet



1423 m2 – 14 arbeidsdager



Gulvarbeider betong

• For stort varmeanlegg

• For mye gulvvarme

• Støpte for mye gulv

• Isolerte for mye

• Alt for dyrt til liten nytte!



Alternative gulv

• Massivtre i etasjeskille

• Tregulv i produksjon

• Varme i port- og dørsoner

• Varme i våtrom

• Forbruk: 130 kWh/m2/år



Vegger

• Sprøytemaling av råbygg

• Gipsvegger er dyrt og tidkrevende

• Skulle brukt mer massivtrevegg



Mot vær

• Limtre kledning

• Stående årringer

• 350 mm bredde

• Gran råstoff

• Kokt i linolje



Innredning

• 40 mm x-limt massivtre lyddører

• Systemhimling i limtre

• Massivtretrapp

• Senterhengslet ytterdør 16x29 M



Suksesskriterier
• Flinke folk på timing

• God kommunikasjon

• God planlegging

• Enkle løsninger

• Få endringer

• Dialog/coaching som lederform

• Håndverkeren blir med 
løsningsutviklingen

• Ingen har rett – alle har feil

• 6 tømrere

• 3 elektrikere

• 2 rørleggere

• 1 blikkenslager

• 2 grunnarbeidere 
/maskinførere

• 1 anleggsleder

• 3 ingeniører

• 1 arkitekt

• 1 byggherre



Miljøregnskap
• 1475 m2 BRA

• 1050 m2 BYA bebygd areal

• 5 vogntog limtre

• 2 vogntog andre treprodukter

• 340 m3 trelast fra 600 m3 tømmer

• 300 tonn CO2-ekvivalenter

• Energiforbruk 129 kWh/år/m2

• Energiklasse B

• Flisfyring i 166 år for å få tilsvarende 
mengde CO2

• Eller la ca 50 friske grantrær vokse

• Rives? Gir 200 favn med ved



Regnskapstall Snekkeriet

Prosjektkostnad: kr. 17.000.000
Prosjektkostnader pr. m2 (PK/BRA): kr. 11.494





• 13,5 mill eks.mva. uten terreng og grunnarbeider er kalkulert pris 
med nøkkeltall fra Holteprosjekt samt noe nøkkeltall fra siste 
byggeprosjekter. 

• Byggesystem tilsvarende som Snekkeriet i Verdal.

• Rammesystem fra gamle låver i større skala. 

• Vedlagte skisser og tegninger utført i skisseprosjektet.

• Jobber med ny generasjon ytterveggsystem. (Norsk Limtre AS)

Idrettshall, planlagt byggestart 2012

http://www.rollag.kommune.no/




Delprosjekt: 38
Involverte trebedrifter: 27
Andre involverte, off etc: 21 

Noen Delprosjekttema:

• Ramverk
• 3-frakken
• Massivt industibygg
• Vindussystem i kjerneved
• Massivtre kombinasjonsbygg
• OurWoodenfuture 3 år
• Kulturvern –håndverksatsing
• Limtrekledning
• Ramsarsenter

• Nettverksamarbeid spesialvirke
• Or prosjekt
• Trebroer
• Takelement
• Etasjeskiller store spenn
• Databasert laftemodellering
• Idrettshall i Tre
• Treullisolasjon

Bedriftsprosjekt



Temamøter / Seminar

«Massivtre og Landbruksbygg»
i samarbeid med NOTA, Nord-Trøndelag 
Arkitektforening

«Bærekraftig bygg»
i samarbeid med Trebyen Trondheim

«IsoTimber,Snekkeriet,Kjelstad»
i samarbeid med NOTA, Nord-Trøndelag 
Arkitektforening



Studieturer
• Energimesse 

Wels, Østerrike

• Lignamessa
Hannover, Tyskland

• Skogfaglig Studietur
Østerrike

• Hem och Villa
Stockholm

• Lindbäcks Bygg og Martinson Trä
Nord-Sverige

• Støren Treindustri, Vikinglaft, MøreTre
Geitbåtmuseet og Snekkeriet
Sør- og Nord-Trøndelag



Noen samarbeidspartnere

• Tredrivernettverket, Innovasjon Norge

• NOTA, Nord-Trøndelag Arkitektforening

• Skognettverkene i Trøndelag

• Skog og landskap

• Skogselskapet

• SKI

• Trebyen Trondheim

• Regionsförbundet Jämtland


