

# Prosjektmandat for

## //Skriv inn prosjektnavn//

Godkjenningsdato:

Revisjon (dato og fase/kontrollpunkt):

<b>Prosjektnummer Ephortenr.</b>		<b>Prosjektnavn</b>	
<b>Byggnr. /Bygg</b>		<b>Fløy/etasje/rom</b>	
<i>Prosjekteier/operativ prosjekteier</i>			
<i>Prosjektleder utvikling</i>			
<i>Prosjektleder gjennomføring</i>			
<i>Bruerkontakt(er)</i>			
<i>Fase:</i>			
<i>Kostnadssted:</i>			

**Hensikten med prosjektet/effekt mål <sup>1)</sup>:****Resultatmål <sup>2)</sup>:****Prosjektbeskrivelse (ev. henvisning til daterte dokumenter):**

- Funksjons-/romprogram og beskrivelse av tiltak
- Behovsanalyse
- Ønskede kvaliteter
- Tegninger

**Økonomi/budsjettramme:****Finansieringskilder**

**Framdrift/sentrale milepeler:**

- Framdrift
- Ønsket ferdigstillelse

**Organisering og entreprisemodell:**

- Prosjekteringsgruppe
- Kontrahering/kontraktstruktur

**Myndighetsavklaringer:**

- Status rammesøknad, Riksantikvar med mer
- Evt. behandling i AMU i tråd med arbeidsmiljøloven og PBL

**Brukere/involverte/kontaktpersoner:**

- Fakultet:
- Institutt:
- Avdeling:
- Fagressurs teknisk:
- Prosjekteringsgruppe:
- Miljø:
- 



**Særskilte ønskede kvaliteter:****Prosjekteier/operativ prosjekteier sin rolle i videre arbeid/gjennomføringsfasen:****Andre forhold som sentrale milepeler, leieavtaler etc.:****Avhengigheter:****Rapportering:**

I henhold til gjeldende rapporteringsrutiner.

SHA-rapport skal være en del av den månedlige rapporteringen, ref. ISY prosjektøkonomi.

**Vedlegg:****Trondheim**

Godkjenning av mal: LBU/

1) Effektmål er knyttet til prosjektets langsiktige virkninger for virksomheten, gjerne en ønsket endring fra dagens situasjon, ofte uttrykt i form av verdiskaping eller gevinst.

2) Resultatmål (omfang/kvalitet, kostnad og tid) er knyttet til løsningen som prosjektet skal frembringe over prosjektperioden.